

**Изменения  
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ № 2**

По объекту строительства: «Комплексная застройка территории в районе с. Вольно-Надеждинское, Приморского края. Многоквартирный жилой дом № 5»

05.04.2019 года

г. Владивосток

В соответствии со ст. 19. и ст.20 Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Общество с ограниченной ответственностью «Зима Южная» вносит в проектную декларацию № 2 следующие изменения

**1. Раздел 11.1 проектной декларации читать в следующей редакции:**

<b>11.1. О разрешении на строительство</b>	
<b>11.1.1</b>	Номер разрешения на строительство: <b>25-50-203-2016</b>
<b>11.1.2</b>	Дата выдачи разрешения на строительство: <b>20.07.2016</b>
<b>11.1.3</b>	Срок действия разрешения на строительство: <b>01.10.2020</b>
<b>11.1.4</b>	Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство: <b>05.04.2019</b>
<b>11.1.5</b>	Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство: <b>Администрация Надеждинского муниципального района Приморского края</b>

**2. Раздел 17.1 проектной декларации читать в следующей редакции:**

<b>17.1. О примерном графике реализации проекта строительства</b>	
<b>17.1.1</b>	Этап реализации проекта строительства: <b>20 процентов готовности</b>
<b>17.1.2</b>	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>4 квартал 2016</b>
<b>17.1.3</b>	Этап реализации проекта строительства: <b>40 процентов готовности</b>
<b>17.1.4</b>	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>2 квартал 2019</b>
<b>17.1.5</b>	Этап реализации проекта строительства: <b>60 процентов готовности</b>
<b>17.1.6</b>	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>3 квартал 2019</b>
<b>17.1.7</b>	Этап реализации проекта строительства: <b>80 процентов готовности</b>
<b>17.1.8</b>	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>1 квартал 2020</b>
<b>17.1.9</b>	Этап реализации проекта строительства: <b>Получение разрешения на ввод в эксплуатацию</b>
<b>17.1.10</b>	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>3 квартал 2020</b>

Изменения в проектную декларацию опубликованы на сайте [zima-juzhnaya.ru](http://zima-juzhnaya.ru), наш дом.ру

Генеральный директор  
ООО «Зима Южная»

А.Ю. Бойко

